

工事かわら版



令和3年 12月
No. 5

その5工区

日頃より、地下水位低下工事へのご協力を誠にありがとうございます。
11月は、推進設備工事を行いました。
12月は、推進設備工事とプラント撤去、埋戻し作業を行う予定です。
今後ともご不便をお掛けしますが、ご協力お願い致します。
本工事に関してのご意見・ご質問等ございましたら下記工事担当者まで、ご連絡ください。

清田区美しが丘地区
地下水位低下工事（その5）
アイケン工業(株)
12月工事予定箇所



推進設備工事

● ...発進立坑(昼間片側交互通行)

← ...12月上旬まで

プラント撤去・埋戻し作業
(12月上旬ごろから順次開始)

● ...発進立坑(昼間片側交互通行)

● ...発進立坑(昼間通行止め)

工事名 : 清田区美しが丘地区地下水位低下工事(その5)

発注者 : 札幌市建設局土木部工事課

施工者 : アイケン工業(株) 現場代理人 : 松浦 史朗(まつうら しろう)

現場事務所 : 札幌市清田区美しが丘3条6丁目 めぐみ公園隣

携帯 : 090-5951-1312(松浦)

<http://www.aikenkogyo.co.jp/company.html>



かわら版は、こちらのQRコード
からもご覧いただけます。